

현재 우리 삼척시에서 독자적으로 추진중인 황영조선수 기념사업은 기념관건립 1동, 기념공원조성(11,160평), 소공원조성(1,220평), 진입도로개설 2,550m, 주차장조성 (1,280평), 편입용지매입(23,000평) 이상 6개 공공사업에 66억원이라는 많은 예산이 소요되며,

95년도까지, 시비6억과, 도비9억을 지원받아 진입소공원조성사업과, 진입도로 개설(2,550m중 750m)을 일부 완료하였으며,

96년도부터는 기념관건립, 기념공원조성사업등 잔여사업 착수를 계획하고 있으나, 50억원의 많은 사업비가 소요되는 관계로, 시비 예산만으로는 사업착수가 불투명한 상태로, 10만 시민들의 원성이 첨예하게 확산되고 있습니다.

따라서, 정부에서는, 황영조선수의 출신고교인 강릉명륜고등학교에 학생체육관 건립을 위하여 많은 국비를 지원하였듯이

우리 삼척시가 정부를 대신하여 독자적으로 추진하고 있는 황영조선수의 올림픽 마라톤제패 기념사업은, 단순히 우리 삼척시의 영달을 목적으로 한, 삼척지역을 위한 사업이 아니라,

은근과 끈기로 대변되는 우리민족의 우수성을 영구히 기리고, 우리후손에게 민족의 자긍심과 애국심을 함양시키는 역사적 산실로써,

또한, 이지역을 방문하는 외국인들에 대하여도, 우리민족의 우수성을 다시금 일깨워줄 수 있는 홍보사료관으로써의 역할에 일익을 담당하는 범국가적인 사업인 만큼, 정부가 적극적인 의지로 앞장서서 추진하여야 할 사업이라는 것을 다시한번 냉철히 직시하여,

황영조선수 바로셀로나올림픽 마라톤제패 기념사업이, 계획된 기간내 조기에 마무리될 수 있도록, 96년도 국가예산에 반영하여, 국비가 지원될 수 있도록, 우리 10만 삼척시민의 이름으로 강력히 건의합니다.

2. 제안이유

현재 우리 삼척시에서 년차계획에의거 독자적으로 추진중인, 황영조선수 바로셀로나 올림픽 마라톤제패 기념사업 추진에 있어서,

황영조선수의 올림픽 마라톤제패 당시, 정부에서 국비지원을 약속하였을 뿐만 아니라, 이사업은 사업의 성격상 정부가 주체가 되어 추진하여야 할 사업임에도 불구하고

지금까지 정부의 예산지원이 전혀없어, 사업추진에 어려움을 겪고 있는바, 계획된 기간내 사업완료를 위하여 국비지원을 촉구하기 위함.

황영조선수 기념사업 추진현황

1. 사업개요

- 위 치 : 삼척시 근덕면 초곡리 일원 (황영조선수 출생마을)
- 사업기간 : 1994년 ~ 2000년
- 공공사업 투자계획

(단위 : 백만원)

공 종 별	총 계 획		'95년까지 시행		'96년 이후	
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비
계		6,590		1,524		5,066
기념관 건립	1,504 m ²	2,000	-	-	-	2,000
기념공원조성	36,900 m ²	1,000	-	-	36,900 m ²	1,000
소공원조성	4,038 m ²	84	4,038 m ²	84	-	-
진입도로개설	2,550m	2,780	720m	910	1,830m	1,752
주 차 장	4,230 m ²	164	4,230 m ²	164	-	-
편입용지매입	76,244 m ²	562	33,650 m ²	366	42,574 m ²	314

2. '95년까지 추진실적

- 투자사업비 : 1524백만원 (도비 900백만원, 시비 624백만원)
- 투자사업내용
 - 진입도로 개설 및 포장 : L=720m, B=8.5m
 - 진입소공원 조성 : 4,038 m²
 - 편입용지 매입 : 진입도로, 주차장, 기념공원 부지
 - 국토이용계획변경 : 준도시지역 (운동, 휴양지구)

3. '95년이후 사업계획

○ 총 소요사업비 : 5,066백만원

○ 계획사업 내용

- 기념관 건립 (1동, 1,504 m²)
- 기념공원조성 (36,900 m²)
- 진입도로개설 및 포장 (1,830m)
- 편입용지 매입 (42,574 m²)

4. 기념사업 종료후 민자유치 추진계획

○ 민자유치 사업비 : 12,039백만원

○ 계획사업내용

- － 회타운건립(1동)
- － 숙박 및 상가시설(1식)

[황영조기념사업추진 전경사진]



강 원 도

우 200-700 강원도 춘천시 봉의동 15번지/ (0361)55-3317 행정2276/ 담당 김대영

문서번호 문체 82130 ~ 1546

시행일자 '95. 11. 14. (년)

경 유

수 신 삼척시의회의장

참 조 의회사무과장

제 목 황영조기념사업 국·도비지원 건의회신

1. 평소에 지역개발과 도정발전을 위하여 적극적인 협조를하여 주시는 귀의회에 깊은감사를 드립니다.

2. 삼척시에서 추진중인 황영조기념사업의 추진경위는

○ 삼척시에서 '93년 7월 24일 기념체육관 건립계획서(사업비 1,774백만원 도비 1,300, 군비 434)를 받아 사업비를 지원코자 하였으나, 동년 9월 27일 체육관 건립은 지리적 여건상 시설의 활용이 일부주민과 학생에 국한되고 시설관리면에서도 비효율적이라는 이유로 삼척시에서 기념공원조성사업(사업비 1,859백만원 도비1,500 군비 239, 민자 120)으로 변경하여 사업을 추진하게 되었습니다.

○ 본도에서는 기념사업추진을 위하여 년차적으로 사업비지원계획을 수립 '94년에 6억원, 95년에 3억원을 지원하였고, '96년에도 도비를 지원할 계획으로 예산부서와 협의중에 있습니다.

○ 국비 지원문제에 대하여서는 중앙관련부처(문화체육부)와 계속적인 협의를 해 나가겠으나 체육시설설치·이용에관한법률 및 보조금의예산및관리에관한법률에 의해서는 지원받기가 어려운 실정으로 삼척시에서 동 사업의 계획을 변경 (관광지 지정등)하여 국비를 지원받을 수 있는 근거를 마련하여 추진하는것이 바람직하다고 생각합니다.

○ 앞으로 도정발전을 위하여 귀 의회의 많은 관심과 협조가 있으시기를
바랍니다. 끝.

강 원 도 지

